

Дополнительное соглашение № 2
к договору подряда № 52/17д от 06.09.2017

г. Ханты-Мансийск

«22» декабря 2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Югорский фонд», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация Березовского района, именуемая в дальнейшем «Технический заказчик», в лице главы Березовского района Фомина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Зотова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 3.7 и 17.1 Договора подряда № 52/17д от 06.09.2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - Договор), в связи с уменьшением объема работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 25, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Цена настоящего Договора составляет 4 568 052 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьдесят два) руб. 58 коп., в том числе НДС 18% – 696 821 руб. 58 коп.»

2. Приложение № 2 «График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует в течение срока действия Договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Югорский фонд: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Временно исполняющий обязанности генерального директора
Е.В. Дарибабина

Технический заказчик:
Администрация Березовского района
Глава Березовского района
В.И. Фомин

Подрядчик:
ООО «Архстройпроект»
Директор
А.В. Зотов



Handwritten signature

Handwritten signature

График производства работ
по капитальному ремонту общего имущества

№ п/п	Адрес Объекта	Перечень работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания работ	Стоимость работ (в том числе НДС-18%)
1.	Березовский район, п. Игрим, ул. Кооперативная, д. 25	Капитальный ремонт системы электроснабжения	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	218 591,46
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	215 470,36
		Капитальный ремонт крыши	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	1 646 542,50
2.	Березовский район, п. Игрим, ул. Королева, д. 11	Капитальный ремонт фасада	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	1 623 914,82
3.	Березовский район, п. Игрим, ул. Королева, д. 17	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 01.08.2018	436 012,36
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	215 141,14
4.	Березовский район, п. Игрим, ул. Пушкина, д. 7	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	212 379,94

Югорский фонд: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Временно исполняющий обязанности генерального директора  Е.В. Дарибабина

Технический заказчик: Администрация Березовского района

Глава Березовского района  В.И. Фомин

Подрядчик: ООО «Архстройпроект»

Директор  А.В. Зотов



