

Дополнительное соглашение №2
к договору №18/СК от 20.02.2017 г. на оказание услуг
по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

г. Ханты-Мансийск

«28» августа 2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Картавова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и приказа от 25.08.2017 года №719-к, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭкспертЛифт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Козлова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 11.1 договора №18/СК от 20.02.2017 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее по тексту – Договор), руководствуясь решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: с.п. Сингапай, ул. Круг Б-4, дом №28 (протокол №1 от 31.05.2017 г.) о переносе срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в указанном многоквартирном доме на более поздний срок, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем.

1. В Приложении №1 «Перечень многоквартирных домов» к Договору исключить строку 11 «п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28».

2. Приложение №1 «Перечень многоквартирных домов» к Договору считать действительным в редакции приложения 1 «Перечень многоквартирных домов» к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в не измененном виде.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности
генерального директора

_____ /С.А. Картавов/
м.п.

Исполнитель:
Директор



_____ /А.В. Козлов/



ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ п/п	Адрес МКД, г. Нефтеюганск	Вид работ	Примечание
1.	п. Куть-Ях, д.1	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения	Договор подряда №740/СП от 22.11.2016, ООО «Герц Инжиниринг»
2.	п. Куть-Ях, д.4	Капитальный ремонт системы водоотведения	
3.	п. Куть-Ях, д.5	Капитальный ремонт системы водоотведения	
4.	п. Куть-Ях, д.6	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения	
5.	п. Куть-Ях, д.7	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения	
6.	п. Куть-Ях, д.8	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения	
7.	п. Салым, ул. Привокзальная, д. 11	Капитальный ремонт фасада	Договор подряда №741/СП от 22.11.2016, ООО «Герц Инжиниринг»
8.	п. Салым, ул. Привокзальная, д. 5	Капитальный ремонт водоотведения, фасада	
9.	п. Салым, ул. Северная, д.15	Капитальный ремонт крыши	
10.	п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д.36	Капитальный ремонт крыши	Договор подряда №742/СП от 22.11.2016, ООО «Ассоциация Энергосберегающих Предприятий»
11.	п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д.31	Капитальный ремонт крыши	
12.	п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д.35	Капитальный ремонт крыши	

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности
генерального директора

М.П.

/С.А. Картавов/

Исполнитель:
Директор

М.П.



/А.В. Козлов/