

*Зотов*

Дополнительное соглашение №1  
к договору подряда № 89/СП от 01.11.2017 г. на выполнение работ  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Ханты-Мансийск

«29» января 2018 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

и Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Зотова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пунктов 13.1 и 16.1 договора подряда № 89/СП от 01.11.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - Договор),

в соответствии с пунктом 3.9 Договора, в связи с уменьшением объема работ по капитальному ремонту фасада в части исключения работ по устройству крылец входных групп в подъезды и увеличения объемов работ по устройству входных наружных дверей в подъезды в количестве 6 штук,

в соответствии с пунктом 3.8 Договора, в связи с возникновением необходимости в проведении дополнительных работ в рамках капитального ремонта подвальных помещений (по устройству крылец входных групп и герметизации стыков плит перекрытия) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.8, д.11, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем.

1. Пункт 3.1. Договора изложить в актуальной редакции:

«3.1. Цена настоящего Договора составляет 6 993 458,78 (шесть миллионов девятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18% - 1 066 798,80 (один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек».

2. Приложение №2 «График производства работ» к Договору изложить в актуальной редакции согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и является неотъемлемой частью Договора.

4. Условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в неизменном виде.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

«Заказчик»  
Временно исполняющий обязанности  
генерального директора

*Е.В. Дарибабина*  
Е.В. Дарибабина



*А.В. Зотов*  
А.В. Зотов

Югорский фонд  
капитального ремонта  
многоквартирных домов



Приложение 1  
к дополнительному соглашению  
№1 от 29.01.2018 года  
к договору № 89/СП от 01.11.2017 г.

(Приложение №2  
к договору подряда  
№89/СП от 01.11.2017 г.)

### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Адрес Объекта	Перечень работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания работ	Стоимость работ (в том числе НДС-18%), руб.
1	г. Нефтеюганск, мкр.8, д.11	Капитальный ремонт фасада	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	5 841 045,05
		Капитальный ремонт подвальных помещений	с даты заключения договора	не позднее 25.12.2017	1 152 413,73
Итого: 6 993 458,78 рубля					

«Заказчик»

Временно исполняющий обязанности  
генерального директора

Е.В. Дарибабина

«Подрядчик»

Директор

А.В. Зотов



Югорский фонд  
капитального ремонта  
многоквартирных домов

