

**Дополнительное соглашение №1**  
к договору подряда № 41/СП от 30.05.2017 г. на выполнение работ  
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах

г. Ханты-Мансийск

30 октября 2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гаврилова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пунктов 3.9 и 15.1 договора подряда № 41/СП от 30.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах (далее – Договор).

в связи с установлением не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах №№ 6, 15, 16, 18 в мкр. 1 г. Нефтеюганска.

Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор.

1. Исключить из Договора многоквартирные дома №№ 6, 15, 16, 18 в мкр. 1 г. Нефтеюганска.

2. Пункт 3.1 Договора изложить в новой редакции:

«3.1. Цена настоящего Договора составляет 2 362 223,45 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 45 копеек, в том числе НДС 18% - 360 339,17 рубля.»

2. Приложение №2 «График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» к Договору изложить в актуальной редакции согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в неизменном виде.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложение 1 - График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» - в 2 экземплярах по 1 листу.

Заказчик:

Югорский фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов  
ВрЮ генерального директора

  
\_\_\_\_\_ м.п.



Е.В. Дарибабина

Подрядчик:

ООО «ПРОМСЕРВИС»  
Директор

  
\_\_\_\_\_ м.п.

Ю.В. Гаврилов



Приложение 1  
к дополнительному соглашению  
№1 от 30.10.2017 г.  
к договору №41/СП от 30.05.2017 г.

График производства работ по капитальному ремонту общего имущества

№ п.п.	Адрес Объекта	Наименование конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта	Дата начала выполнения работ	Дата окончания работ	Стоимость конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта
1	г. Нефтеюганск, мкр. 1, д. 22	Ремонт системы электроснабжения	С даты заключения договора	Не позднее 30.11.2017	1 035 104,17
2	г. Нефтеюганск, мкр. 1, д. 25	Ремонт системы электроснабжения	С даты заключения договора	Не позднее 30.11.2017	567 905,13
3	г. Нефтеюганск, мкр. 7, д. 32	Ремонт системы электроснабжения	С даты заключения договора	Не позднее 30.11.2017	365 341,17
4	г. Нефтеюганск, мкр. 7, д. 33	Ремонт системы электроснабжения	С даты заключения договора	Не позднее 30.11.2017	393 872,98
Итого: 2 362 223,45 рубля					

Заказчик:


Югорский фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов  
ВРИО генерального директора

  
Е.В. Дарибабина

М.П.

Подрядчик:

ООО «ПРОМСЕРВИС»  
Директор

  
Ю.В. Гаврилов

М.П.

