

Дополнительное соглашение № 3
к договору подряда №5/ПД от 07.02.2017 г. на выполнение работ
по разработке проектной документации

г. Ханты-Мансийск

«26» июня 2017 года

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Картавова Сергея Александровича, действующего на основании приказа от 22.06.2017 года №469-к и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Техническая Компания «СургутПроектГрупп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Симоновой Инны Андреевны, действующей на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 15.1 договора подряда №5/ПД от 07.02.2017 г. на выполнение работ по разработке проектной документации (далее по тексту – Договор),

в целях устранения технической ошибки, допущенной Сторонами при заключении дополнительного соглашения №1 от 30.03.2017 года к Договору, в части указания недостоверной стоимости выполняемых Подрядчиком работ при установленной обязанности Заказчика по оплате принятых в установленном порядке выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск ул. Победы, д. 2 (пункт 2.4 дополнительного соглашения №1 от 30.03.2017 года), Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем.

1. Пункт 2.1 Договора изложить в окончательной редакции:

«2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по Договору составляет 538 992,47 рубля (пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто два рубля 47 копеек), в том числе НДС 18% - 82 219,19 рубля (восемьдесят две тысячи двести девятнадцать рублей 19 копеек).».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 30 марта 2017 года (с даты заключения дополнительного соглашения №1 от 30.03.2017 года).

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

«Заказчик»

Временно исполняющий обязанности
генерального директора

м.п.



С.А. Картавов

«Подрядчик»

Директор

м.п.



И.А. Симонова

