

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 40/СП от 30.05.2017 года

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Ханты-Мансийск

28.12.2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Картавова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 1 от 09.01.2017 и приказа № 1023-к от 11.12.2017, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гаврилова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 3.8 и 15.1 Договора подряда № 40/СП от 30.05.2017 (далее - Договор), в связи с увеличением объема работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 4, ул. Менделеева, д. 22, д. 24, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем:

1. Увеличить стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресу:

- г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 4 на 304 003 (триста четыре тысячи три) руб. 40 коп.;

- г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 22 на 304 003 (триста четыре тысячи три) руб. 40 коп.;

- г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 24 на 304 003 (триста четыре тысячи три) руб. 40 коп.

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Цена настоящего Договора составляет 24 580 660 (двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 40 коп., в том числе НДС 18% – 3 749 592 руб. 26 коп.»

3. Пункт 3.8 раздела 3 «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в следующей редакции «Цена договора, указанная в п. 3.1. может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема работ».

4. Приложение № 2 «График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в неизменном виде.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон возникшие 22.12.2017.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: График производства работ по капитальному ремонту общего имущества.

Временно исполняющий обязанности
генерального директора



С.А. Картавов

Директор



Ю.В. Гаврилов

График производства работ
 по капитальному ремонту общего имущества

| № п/п | Адрес Объекта | Наименование конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания работ | Стоимость конструктивного элемента и/или внутридомовой инженерной системы, оборудования Объекта |
|-------|---|--|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 724 462,90 |
| 2 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 2А | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 198 779,58 |
| 3 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 2 328 113,50 |
| | | Дополнительные работы по электроснабжению | | | 304 003,40 |
| 4 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 4Б | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 241 947,72 |
| 5 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 901 634,59 |
| 6 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 794 402,86 |
| 7 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 804 947,45 |
| 8 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 2 345 921,07 |
| | | Дополнительные работы по электроснабжению | | | 304 003,40 |
| 9 | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 2 464 657,80 |
| | | Дополнительные работы по электроснабжению | | | 304 003,40 |
| 10 | г. Нижневартовск, пр-кт. Победы, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 927 039,76 |
| 11 | г. Нижневартовск, ул. Пр. Победы, д. 17А | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 210 985,53 |
| 12 | г. Нижневартовск, ул. Победы, д. 19А | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 2 526 211,17 |
| 13 | г. Нижневартовск, пр-кт. Победы, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | с даты заключения договора | Не позднее 30.11.2017 | 1 199 546,27 |

Временно исполняющий обязанности
 генерального директора



Е.В. Дарибабина

м.п.

Директор



Ю.В. Гаврилов

м.п.