

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору подряда № 84/17-Д от 26.12.2017 года

г. Ханты-Мансийск

«23» апреля 2018 год

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация Энергосберегающих Предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гурьянова Александра Петровича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 2.8. и 15.1 Договора подряда № 84/17-Д от 26.12.2017 (далее - Договор), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 сентября 2016 года № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы», в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2018 № 90-п, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор:

1. Исключить из Договора работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 18 расположенном по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Мира.

2. Пункт 2.1 раздела 2 «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего Договора составляет 553 019 (пятьсот пятьдесят три тысячи девятнадцать) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 358 (восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 98 копеек.»

3. Исключить из пункта 1.1. раздела 1 «предмет Договора» Договора многоквартирный дом № 18 расположенном по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Мира.

4. Пункт 10.2.2 раздела 10 «Ответственность Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«10.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором начисляется штраф в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 11 060 (одиннадцать тысяч шестьдесят) рублей 40 копеек.

Штрафы начисляются за каждый выявленный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.»

5. Пункт 10.5.2. раздела 10 «Ответственность Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«10.5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Югорским фондом обязательств, предусмотренных Договором начисляется штраф в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 11 060 (одиннадцать тысяч шестьдесят) рублей 40 копеек.»

6. В приложении 1 «Задание на проектирование» к Договору исключить многоквартирный дом № 18 расположенный по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Мира.

7. В приложении № 2 «Сметы на проектные работы» к Договору исключить многоквартирный дом № 18 расположенный по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Мира.

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 26.12.2017 (дата заключения Договора).

9. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Заказчик:
Генеральный директор



/Е.В. Дарибабина/

Исполнитель:
Директор



/А.П. Гурьянов /