

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору подряда № 144/ПД от 29.12.2017 года

г. Ханты-Мансийск

«15» декабря 2018 год

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (далее – ООО «ЭнергоСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Климчука Олега Петровича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые Стороны),

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 15.1 Договора подряда № 144/ПД от 29.12.2017 года (далее - Договор), в связи с нецелесообразностью выполнения проектных решений по капитальному ремонту фасада без его инструментального обследования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Мегион, ул. Ленина, д. 10, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор:

1. Исключить из Договора работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Мегион, ул. Ленина, д. 10, с оплатой Подрядчику фактически выполненных работ (обмерно-обследовательские работы общего имущества многоквартирного жилого дома – ремонт фасада).

2. Пункт 2.1. раздела 2 «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в актуальной редакции:

«2.1. Цена настоящего Договора составляет 796 717 (семьсот девяносто шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) 121 533 (сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 14 копеек.»

3. В приложении № 1 «Задание на проектирование» к Договору Задание на проектирование г. Мегион, ул. Ленина, д. 10 - исключить.

4. В приложении № 2 «Смета на проектные работы» к Договору исключить Смету № 09-01 на проектные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Ленина, д. 10.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 21.12.2018 г. (дата Акта приемки выполненных работ по подготовке проектной документации капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме).

6. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложения: 1. Смета № 09-01 на проектные работы;

2. Акт приемки выполненных работ по подготовке проектной документации капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Заказчик:
Генеральный директор



/ Е.В. Дарибабина /

Подрядчик:
Генеральный директор



/ О.П. Климчук /

