

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 83/СП от 24.10.2017
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

г. Ханты-Мансийск

17.09.2018 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Смолкина Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 16.1 Договора подряда № 83/СП от 24.10.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - Договор), в связи с уменьшением объема работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения и увеличением объема работ по капитальному ремонту теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21А, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем:

1. Увеличить стоимость работ по капитальному ремонту теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21А на 269 001 (двести шестьдесят девять тысяч один) руб. 06 коп.

2. Уменьшить стоимость работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21А на 319 178 (триста девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) руб. 20 коп.

3. Пункт 3.1 раздела «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в новой редакции:

«3.1. Цена настоящего Договора составляет 3 516 869 (три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) руб. 64 коп., НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.»

4. Приложение № 2 «График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в неизменном виде.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон возникшие с 24.10.2017 (дата заключения Договора).

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: «График производства работ по капитальному ремонту общего имущества» на 1 л.

Генеральный директор



Е.В. Дарибабина

Директор



П.А. Смолкин

Приложение к дополнительному соглашению № 1 от 17.09.2018
 Приложение № 2 к договору подряда № 83/СП
 от «24» октября 2017 г.

№ п/п	Адрес Объекта	Перечень работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания работ	Стоимость работ (в том числе НДС-18%)
1	пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21А	Капитальный ремонт холодного водоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	107 060,22
		Капитальный ремонт водоотведения	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	375 563,32
		Капитальный ремонт теплоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	1 531 704,90
		Капитальный ремонт электроснабжения, включая пусконаладочные работы	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	700 740,64
2	д. Ушья, ул. Лесная, д. 43	Капитальный ремонт холодного водоснабжения	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	426 237,24
		Капитальный ремонт водоотведения (далее «0»)	с даты заключения договора	не позднее 01.09.2018	375 563,32

Заказчик:
 Генеральный директор

Исполнитель:
 Директор



Дариббина/



/П.А. Смолкин/