

Дополнительное соглашение № 3
к договору подряда № 134/ПД от 26.12.2017 г.

г. Ханты-Мансийск

«25» мая 2018 года

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Федоровой Оксаны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 15.1., п. 15.5 Договора подряда № 134/ПД от 26.12.2017 года (далее - Договор), п. 33 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 (в ред. от 13.12.2017 г.) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов», Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в новой редакции:

«2.1. Цена настоящего Договора составляет 1 852 103 (один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи сто три) руб. 78 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.»

2. Пункт 10.4 «Ответственность Сторон» Договора изложить в новой редакции:

«10.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 37 042 (тридцать семь тысяч сорок два) руб. 08 коп. Штрафы начисляются за каждый выявленный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.»

3. Пункт 10.11 «Ответственность Сторон» Договора изложить в новой редакции:

«10.11. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 37 042 (тридцать семь тысяч сорок два) руб. 08 коп.»

4. Приложение № 2 к Договору «Смета на проектные работы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Строн, возникших с 26.12.2017 (дата заключения Договора).

6. Остальные условия Договора, не оговоренные в настоящем дополнительном соглашении, действуют в не измененном виде.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложение: 1. Смета № 09-01 на проектные работы в 1 экз.

Генеральный директор



Е.В. Дарибабин

Директор



О.В. Федорова