

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору подряда № 137/ПД от 27.12.2017 года

г. Ханты-Мансийск

« 13 » апреля 2018 год

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Федоровой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 2.9. и 15.1 Договора подряда № 137/ПД от 27.12.2017 (далее - Договор), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 сентября 2016 года № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы», в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2018 № 90-п, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор:

1. Исключить из Договора работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 22 расположенном по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная.

2. Пункт 2.1 раздела 2 «Цена Договора и порядок расчетов» Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего Договора составляет 576 144 (пятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) рубля 44 копейки, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.»

3. Исключить из пункта 3.2. раздела 3 «Сроки выполнения работ» Договора многоквартирный дом № 22 расположенном по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная.

4. Пункт 10.4 раздела 10 «Ответственность Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«10.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 11 522 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 89 копеек. Штрафы начисляются за каждый выявленный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.»

5. Пункт 10.11. раздела 10 «Ответственность Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«10.11. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в размере 2 (двух) процентов от цены Договора, что составляет: 11 522 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 89 копеек.»

6. В приложении 1 «Задание на проектирование» к Договору исключить многоквартирный дом № 22 расположенный по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная.

7. В приложении № 2 «Сметы на проектные работы» к Договору исключить многоквартирный дом №22 расположенный по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная.

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 27.12.2017 (дата заключения Договора).

9. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизмененном виде.


10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Заказчик:
Генеральный директор



/Е.В. Дарибабина/

Исполнитель:
Директор



/О.В. Федорова/