

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Шукшина, д. 13

п. Белый Яр

«13» октября 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «24» октября 2017г. № 17.2/13 в составе:

представитель Югорского Фонда многоквартирных домов – Ванькова Мария Николаевна, начальник отдела технического заказчика;

подрядной организации – ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика» ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика»;

организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «Строй-Профи» ООО «Строй-Профи»;

Администрации п. Белый Яр –

И.В. Мухоморова И.В. Мухоморова И.Т.

управляющей организации – ООО «СибНДС Сервис» ООО «СибНДС Сервис»

общественной организации – Общественный совет при Администрации МО по вопросам ЖКХ член Общественного совета при Администрации МО по вопросам ЖКХ;

собственников помещений многоквартирного дома Зюмтукеев И.В. кв. 15 (Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13, осуществлялся подрядной организацией ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика», на основании договора подряда № 45/СП от «20» июня 2017г., выполнившей капитальный ремонт крыши.

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

- 1) График работ
- 2) исполнительная документация;

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «22» июня 2017 г.,
окончание работ: «12» октября 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «30» октября 2017 г.

6. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: п. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту крыши, принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Члены приемочной комиссии:

_____ *В. В. В. М. В.*


_____ | *М. Т. Михалева*

_____ | _____

_____ | _____

_____ | *З. З. З. З.*

_____ | *Ш. Ш. Ш. Ш.*



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Маяковского, д. 12

п. Белый Яр

«13» октября 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «27» сентября 2017г. № 165/ТЗ в составе:

представитель Югорского Фонда многоквартирных домов – Ванькова Мария Никоолавна, специалист отдела технического заказчика;

подрядной организации – Цойбуленко В.С. - инженер ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика»;

организации, осуществляющей строительный контроль – Ивановичевский район С.Г. Рукотинский ООО «Строй-Профи»;

Администрации п. Белый Яр – ул. сп. на службе ЖКХ Шахова Л.Т.

управляющей организации – Летов С.В. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

общественной организации – Каширко А.И. член Общественного совета при Администрации МО по вопросам ЖКХ;

собственников помещений многоквартирного дома Ванькова Мария (Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12, осуществлялся подрядной организацией ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика», на основании договора подряда № 45/СП от «20» июня 2017г., выполнившей капитальный ремонт системы теплоснабжения.

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
- 1) Формальная ведомость
 - 2) исполнительная документация;

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «22» июня 2017 г.,
окончание работ: «13» октября 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «31» августа 2017г. ✓

6. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

_____ (перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12 выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Члены приемочной комиссии: _____ 1. Вильковская М. Р. ✓
_____ 1. М. Т. Шахова ✓
_____ 1. П. Т. Бурдakov ✓
_____ 1. _____ ✓
_____ 1. Викторовичева Т. А. ✓
_____ 1. Шестаков В. В. ✓

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
п.п. Белый Яр
Подпись: _____

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Маяковского, д. 12

п. Белый Яр

« 13 » октября 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «27» сентября 2017г. № 165/ТЗ в составе:

представитель Югорского Фонда многоквартирных домов – Ванькова Мария Николаевна, специалист отдела технического заказчика;

подрядной организации – Июгра СпецСтройАвтоматика ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика»;

организации, осуществляющей строительный контроль – производство работ с г. Архангельский, ООО «Строй-Профи»;

Администрации п. Белый Яр – гл. ин-т службы ЖКХ Шахова М.Т.;

управляющей организации – г. инженер ООО «Сиб Утил Сервис» Сатков С.А.;

общественной организации – г. чл. и гл. ин-т п. Белый Яр, член Общественного совета при Администрации МО по вопросам ЖКХ;

собственников помещений многоквартирного дома Житниковева Т.А.
(Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12, осуществлялся подрядной организацией ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика», на основании договора подряда № 45/СП от «20» июня 2017г., выполнившей капитальный ремонт системы водоотведения.

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

- 1) дефектная ведомость
- 2) исполнительная документация;

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:

начало работ: «22» ~~сентября~~ 2017 г.,

окончание работ: «12» октября 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «30» ноября 2017г.

6. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 12 выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту системы водоотведения, принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Члены приемочной комиссии:

Ванькова М.И.
М.Т. Шахова
Васильев С.Т.
Лапина С.В.
Винокурова И.А.
Цедина К.С.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
п. Белый Яр
Ф.И.О.
подпись