

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 47/СК от 03.07.2017 на оказание услуг по осуществлению
строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

г. Ханты-Мансийск

«17» января 2018г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющей обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 № 46-рп и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Брянцева Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 11.1 Договора № 47/СК от 03.07.2017 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Договор) Стороны, приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор:

1. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 9 (капитальный ремонт системы электроснабжения), а так же в связи с необходимостью осуществления строительного контроля за выполнением подрядной организацией указанных работ, продлить срок действия Договора до 31.03.2018 г.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3. Остальные условия Договора, настоящим дополнительным соглашением не затронуты и действуют в неизменном виде.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон возникшие 01.01.2018 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Врио генерального директора

Е.В. Дарибабина



Генеральный директор

В.А. Брянцев