

**Акт приемки выполненных работ
к Договору подряда №35/ПД от 17.05.2017 года
на выполнение работ по разработке проектной документации**

г. Екатеринбург

«18» декабря 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Проект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бабакова Андрея Викторовича, с другой стороны,

Далее совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда №35/ПД от 17.05.2017 года Заказчик поручил, а Подрядчик выполнил работу по разработке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

- мкр. 1, д. 10 – капитальный ремонт системы электроснабжения;
- мкр. 1, д. 13 – капитальный ремонт системы электроснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
- мкр. 1, д. 15 – капитальный ремонт фасада;
- мкр. 1, д. 19 – капитальный ремонт системы теплоснабжения;
- мкр. 1, д. 22 – капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения;
- мкр. 2, д. 21 – капитальный ремонт фасада;
- мкр. 7, д. 53 – капитальный ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
- мкр. 16А, д. 87 – капитальный ремонт системы электроснабжения.

Перечень проектной документации указан в Накладной №10/12-2017 от 18.12.2017 года.

2. Представленная проектная документация удовлетворяет условиям Договора.

3. Стоимость работ по разработке проектной документации составляет: 694 649,84 рубля (шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 105 963,53 рубля (сто пять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 53 копейки.

4. Проектная документация согласована Заказчиком. *16.12.2017*

5. Срок разработки проектной документации согласно п. 3.2. Договора составляет не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Таким образом, Подрядчиком соблюдены сроки выполнения работ.

6. Данный Акт приемки выполненных работ составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

«Заказчик»

«Подрядчик»

Югорский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов

Общество с ограниченной ответственностью «Новый
Проект»

Генеральный директор

Генеральный директор



*Приказ 10/23-к
от 11.12.17*
Е.В. Дарибабина
С.А. Карташов


А.В. Бабаков



*сдалися работ Верна
М. Маннинова Д.С.*

*Фасх / Сариева /
Допущено нарушение сроков
10/12/17*