

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №FKR17051700084 от 03.07.2017г.

г. Когалым

« 17 » августа 2017 года

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», именуемое в дальнейшем «**Технический заказчик**», в лице директора Гаврилук Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Высота», в лице директора Логиновой Тамары Федоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, и

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №46-рп от 05.02.2016 г. и Устава, именуемый в дальнейшем «**Югорский фонд**», далее совместно именуемые «**Стороны**»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 15.1 договора подряда №FKR17051700084 от 03.07.2017г. (далее по тексту – Договор), в связи с технической ошибкой, допущенной при заключении Договора, Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем:

1. Приложение №2 «Смета №09-01 на проектные работы» к Договору считать действительным в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Стороны подтверждают, что указанная техническая ошибка не влечет за собой финансовых и юридических последствий для Сторон.

3. Подписанием настоящего дополнительного соглашения Стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий при исполнении Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 03.07.2017г.

5. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Заказчик:

Директор
Муниципального казённого
учреждения
«Управление капитального
строительства города Когалыма»

Е.Ю.Гаврилук

МП

Подрядчик:

Директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Высота»

Т.Ф. Логинова

(подпись)

МП

Югорский фонд:

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора «Югорского фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов»

Е.А. Дарибабина

(подпись)

МП

2017г.

2017 г.

2017г.



**Смета № 09-01
на проектные работы**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ул. Дружбы Народов, 33

Стадия проектирования

Рабочая документация

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номера частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу, главе	Расчет стоимости	Стоимость (руб)	
г. Когалым ул. Дружбы Народов, 33, V здания=23 559 м ³				
Капитальный ремонт лифтового оборудования (3 лифта)	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" 2010г.			
	табл. 1, п. 6 Шести-десятиэтажные жилые дома			
	Пост. величина а	902,246	(902,246 + 0,012 x 23 559) x 0,04 x	141 839,00
	Пост. величина b =	0,012	0,6 x 1,25 x 3,99 x 1000	
	К1-относительная стоимость (табл. 42)			
	(3%ГО+0,2%КР+0,2%ЭС+0,2%ПОКР+0,1%ПЗ+0,3%СД)=4%			
К2- рабочая документация				
*К3- Районный коэффициент				
К4- индекс изменения сметной стоимости к ценам 1 января 2001 года (Письмо Министерства Строительства и ЖКХ Российской Федерации от 20.03.2017г. №8802-ХМ/09 прил. 3)				
Итого			141 839,00	
Компенсация затрат			25 531,02	
Всего с компенсацией затрат:			167 370,02	

*учитывать согласно "Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" п. 3.15

Итого по смете: 167 370,02 руб.
(Сто шестьдесят семь тысяч триста семьдесят руб. 02 коп.)

Заказчик:

Директор Муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 33



Подрядчик:

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Высота» Т.Ф. Логинова



Югорский фонд:

Временно исполняющий обязанности генерального директора «Югорского фонда»



Е.В.Дарибабина
2017 г.