

ЗАКАЗЧИК:
Югорский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов

ПОДРЯДЧИК:
ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»

АКТ №1

сдачи-приемки выполненных работ
к Договору подряда № 30/ПД от 05.05.2017г.

г. Сургут

« 14 » 09 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице *вр.и.о. генерального директора Дарибабиной Е.В.*, действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2016 г №46-рп и приказа от 05.02.2016 г. №23-л, с одной стороны, и ООО «ПРОЕКТСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице *директора Лызловой Т.И.*, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда №30/ПД от 05.05.2017г. Заказчик поручил, а Подрядчик выполнил работу и представил соответствующую проектную документацию на выполнение работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу: Кондинский район, д. Ушья, ул. Лесная, д. 43 (капитальный ремонт системы водоотведения, холодного водоснабжения):

- Техническое обследование (шифр 30/ПД-43-ТО) - 2 экз. на бумажном носителе, на электронном носителе 1 экз.;
- Проектная документация (пояснительная записка шифр 30/ПД-43-ПЗ, Проект организации капитального ремонта шифр 30/ПД-43-ПОКР, Проект шифр 30/ПД-43-ИОС2) - 4 экз. на бумажном носителе, на электронном носителе 1 экз.;
- Сметная документация – 4 экз. на бумажном носителе, на электронном носителе 1 экз. в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета» в формате *.xml и *.xlsx;

2. Представленная проектная документация удовлетворяет условиям Договора.


3. Стоимость работ составляет: **41 868 (Сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 76 коп.**, в том числе НДС 18% **6 386 (Шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 76 коп.**

4. Проектная документация согласована Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов - 05.09.2017 г.


5. Срок разработки проектной документации согласно графику производства работ 05.05.2017 г. - 03.06.2017 г. Таким образом Подрядчиком допущено нарушение сроков производства работ.

6. Данный Акт сдачи-приемки выполненных работ составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик:


/Е.В. Дарибабина/
26.09.17

Подрядчик:


/Т.И. Лызлова/

Документация принята в полном объеме
Акт-1 Югорск от А.К.1 22.09.17.
29.09.17

Согласован
/Т.И. Лызлова/
25.09.17