

**Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"**

1	Основные социально-значимые реализованные мероприятия	<p>Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения в объеме 55 884,5 тыс. рублей.</p> <p>Предоставлены субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в объеме 327 012,2 тыс. рублей.</p>
2	Результаты реализации государственной программы соисполнителями:	
2.1	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Обеспечена деятельность Департамента в объеме 30 203,3 тыс. рублей
2.2	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	По заявлениям граждан установлено приборов учета энергоресурсов в объеме 20,1 тыс. рублей.
2.3	Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	По объекту "Строительство ВОС-3 в г.Пыть-Ях" утверждено техническое задание на корректировку проекта, Депжкк и энергетики Югры согласовано задание на корректировку проекта. По объекту "Обеспечение водоснабжением г.Белоярский" ПСД разработана на 90%, завершение работ по разработке ПСД - апрель 2017 года (по мун.контракту срок - июль 2017). По объекту "Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымскийс 3200 на 7000 м3/сут." работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Численность персонала на строительной площадке объекта 23 человека.Сети водоснабжения (выполнены из труб диаметром 300 мм.), уложено 964,7 м. Смонтированы 7 камер, 2 колодца. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях в камерах установлены пожарные гидранты.Сети теплоснабжение (выполнены из труб диаметром 150, 300, 600 мм.), уложено 4 175,1 м. Смонтировано 16 камер. Ведутся работы по проезду Восточный, монтаж тепловых камер (УТ-23).Сети канализации (выполнены из труб диаметром 300 мм.), уложено – 1 120 мм. Смонтированы 21 канализационных колодца.
2.4	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<p>Обеспечена деятельность некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в объеме 79 237,5 тыс. рублей.</p> <p>Предоставлен имущественный взнос на содержание АНО "Центр энергосбережения Югры" в объеме 1 511,7 тыс. рублей.</p>
3	Сложившаяся экономия и предложения по ее перераспределению	
4	Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета, в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств федерального бюджета	Доведены Законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2017 года № 8-оз средства ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 5 311,7 тыс. рублей на софинансирование в 2017 году мероприятия 2.1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" государственной программы, ранее возвращенные в доходы бюджета автономного округа как неиспользованный остаток 2015 года.

И.о. директора Департамента _____ (С.А. Эрнст)

Исполнитель: Полуянова Нина Григорьевна, главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского и финансового обеспечения, тел.: 8 (3467) 35-04-85