

Дополнительное соглашение № 2
к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме № 62/СП от 28.08.2017 г.

г. Ханты-Мансийск

«21» февраля 2018г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющей обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСпецСтройАвтоматика», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ившиной Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны»,

в связи с внесением изменений постановлением № 517-п от 15.12.2017 «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 г. N 568-п «О программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а так же связи с внесением изменений постановлением № 518-п от 15.12.2017 «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 №334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017-2019 годы»,

руководствуясь пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 15.1 договора подряда № 62/СП от 28.08.2017 г. (далее по тексту – Договор), Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения о нижеследующем:

1. В многоквартирном доме № 4, расположенном в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района по ул. Победы, исключить из перечня работ по капитальному ремонту систему теплоснабжения.


2. Пункт 3.1 Договора изложить в новой редакции:

«3.1 Цена настоящего договора составляет 1 655 407 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семь) руб. 00 коп., НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.».

3. Приложение № 2 «График производства работ» к Договору изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адрес Объекта | Перечень работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания работ | Стоимость работ (в том числе НДС-18%) |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 2 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 04.09.2017 | - |
| | | Капитальный ремонт системы электроснабжения включая пусконаладочные работы | 05.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 260 529,84 |
| 2 | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4 | Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка) | с даты заключения договора | 04.09.2017 | - |
| | | Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения | 05.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 407 344,13 |
| | | Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения | 05.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 305 464,17 |
| | | Капитальный ремонт | 05.09.2017 | не позднее | 440 551,50 |

Югорский фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов



| | | | | |
|--|--|------------|-----------------------|------------|
| | внутридомовой системы горячего водоснабжения | | | |
| | Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения включая пусконаладочные работы | 05.09.2017 | не позднее 30.11.2017 | 241 517,36 |

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 15.12.2017 (с даты внесения изменений постановлением № 517-п от 15.12.2017 «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 г. N 568-п «О программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а так же связи с внесением изменений постановлением № 518-п от 15.12.2017 «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 №334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017-2019 годы.»).

5. Обязательства сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Временно исполняющая обязанности
генерального директора

Директор



Е.В. Дарибабина



Н. А. Ившина

