

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору № 08/СК от 08.02.2017 года

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Ханты-Мансийск

14.04.2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены Владимировны, действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 № 46-рп, приказа от 05.02.2016 № 23-л именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСЕРВИС», в лице директора Мельниченко Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее совместно именуемые «Стороны»

руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 10.1 Договора № 08/СК от 08.02.2017 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Договор), Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли следующие изменения в Договор:

1. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 19 (протокол № 1 от 09.02.2017 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очно-заочного голосования (внеочередное)), включить в перечень работ по капитальному ремонту систему водоотведения.

2. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 25 (протокол № 1 от 13.02.2017 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очно-заочного голосования (внеочередное)), включить в перечень работ по капитальному ремонту систему водоотведения.

3. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов» к Договору изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в неизменном виде.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Временно исполняющая обязанности  
генерального директора

  
Е.В. Дарибабина

Директор

  
Ю.В. Мельниченко



**ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

№ п/п	Адрес МКД в г. Сургуте	Вид работ	Наименование подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт общего имущества Объекта, ее юридический и фактический адрес
1	ул. Республики, 83	Капитальный ремонт фасада	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №640/СП от 31.10.2016
2	ул. Республики, 90	Капитальный ремонт крыши и фасада	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №640/СП от 31.10.2016
3	ул. Республики, 92	Капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и крыши	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №640/СП от 31.10.2016
4	ул. Энергетиков, 11	Капитальный ремонт крыши и фасада	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №640/СП от 31.10.2016
5	ул. Энергетиков, 16	Капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения крыши, фасада и подвального помещения	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №642/СП от 31.10.2016
6	ул. Энергетиков, 25	Капитальный ремонт системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведение	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №642/СП от 31.10.2016
7	ул. Энергетиков, 19	Капитальный ремонт теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведение	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №643/СП от 31.10.2016
8	ул. Энергетиков, 23	Капитальный ремонт теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения	ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор подряда №643/СП от 31.10.2016
9	ул. Григория Кукуевицкого, 10	Капитальный ремонт крыши и фасада	ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», Договор подряда № 633/СП от 28.10.2016
10	ул. Григория Кукуевицкого, 10/1	Капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и крыши	ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», Договор подряда № 633/СП от 28.10.2016
11	ул. Бажова, 23	Капитальный ремонт системы электроснабжения, крыши и фасада	ООО «Строй-Профи», Договор подряда № 607/СП от 24.10.2016
12	ул. Нагорная, д. 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, подвального помещения и фасада	ООО «Строй-Профи», Договор подряда № 637/СП от 31.10.2016
13	пр-кт Ленина, 42	Капитальный ремонт системы электроснабжения, крыши и фасада	ООО УК «Сервис-3», Договор подряда № 609/СП от 24.10.2016



Временная исполняющая обязанности  
генерального директора

Е.В. Дарибабина

Директор



Ю.В. Мельниченко